

Заключение по итогам выездного инспекционного мероприятия (мониторингового выезда) на площадку образовательного кластера среднего профессионального образования

Дата: 14 декабря 2023 года

Субъект Российской Федерации: Свердловская область

Отрасль: Педагогика

Наименование кластера: Образовательный кластер «Педагогика»

Наименование базовой образовательной организации: ГАПОУ Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»

Фактический адрес размещения кластера: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 20

I. Цели и задачи.

Цель мониторингового выезда:

Оценка фактического текущего состояния выполнения мероприятий по созданию образовательного кластера среднего профессионального образования и соблюдение образовательными организациями, на базе которых создается центр (кластер), условий выделения гранта в форме субсидии из федерального бюджета и иных условий реализации проекта на площадке центра (кластера).

Задачи мониторингового выезда:

1. Получение актуальной и полной информации о текущем состоянии реализации мероприятий по созданию образовательного кластера среднего профессионального образования, а также достигнутых результатах:

- Обеспечение проверки хода и результатов реализации ремонтных работ пространств образовательного кластера среднего профессионального образования;
- Обеспечение проверки хода и результатов реализации работ по брендированию пространств образовательного кластера среднего профессионального образования и их соответствие утвержденному брендбуку и дизайн проекту;
- Обеспечение проверки хода и результатов реализации работ по созданию материально-технической базы образовательных кластеров среднего профессионального образования и ее соответствие утвержденным инфраструктурным листам;
- Обеспечение проверки расходования средств, направляемых на развитие образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

2. Выявление и анализ динамики реализации мероприятий по созданию образовательного кластера среднего профессионального образования, а также соответствия хода и результатов реализации мероприятий по созданию образовательного кластера среднего профессионального образования установленным условиям и параметрам.

3. Формирование выводов и рекомендаций по корректировке хода и результатов реализации мероприятий по созданию образовательного кластера среднего профессионального образования.

II. Состав мониторинговой группы.

Представители образовательной организации – получателя гранта:

1. Симонова Татьяна Сергеевна, директор ГАПОУ Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж», 8-950-651-66-52, sopk@list.ru;
2. Хачатурян Марина Валерьевна, заместитель директора по АХЧ, 8-965-529-30-32, sopk@list.ru;
3. Хабибулина Роза Римовна, руководитель отдела проектного развития, 8-904-989-23-45, sopk@list.ru;
4. Глушкова Татьяна Геннадьевна, экономист (контрактный управляющий), 8-343-368-42-78, buh SOPK@list.ru

Представители мониторинговой группы (ИРПО):

1. Гаврилов Александр Викторович, начальник отдела мониторинга создания образовательно-производственных центров (кластеров), +7-995-509-10-30, cluster2023@firpo.ru;
2. Сарсенов Жанбулат Канатович, главный специалист отдела мониторинга создания образовательных кластеров среднего профессионального образования, +7-977-978-29-43, spo-cluster@firpo.ru

III. Информация о контрактации и расходовании средств.

Средства федерального бюджета:

Заявлено – 60 500 000,00 руб.;

Законтрактовано – 60 500 000,00 руб.;

Израсходовано – 55 725 450,14 руб.;

Средства бюджета субъекта Российской Федерации:

Фин. соглашение – 12 000 000,00 руб.;

Заявлено – 12 000 000,00 руб.;

Законтрактовано – 12 000 000,00 руб.;

Израсходовано – 12 000 000,00 руб.;

Организации, действующие в выбранной отрасли:

Фин. соглашение – 0,00 руб.;

Заявлено – 0,00 руб.;

Средства образовательной организации:

Фин. соглашение - 1 000 000,00 руб.;

Заявлено – 1 000 000,00 руб.;

Законтрактовано – 1 714 459,40 руб.;

Израсходовано – 661 789,40 руб.

IV. Текущее состояние выполнения мероприятий по созданию образовательного кластера среднего профессионального образования

1. Ремонтные работы и брендинг зданий и общих помещений образовательного кластера среднего профессионального образования.

Процентное отражение полного выполнения каждого вида работ:

- демонтажные работы – до 10 %;
- штукатурные и коммуникационные работы – до 30 %;
- отделочные работы – до 50 %;
- брендинг – до 10 %

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 20

№ п/п	Мероприятия	Сведения о выполнении мероприятия	Планируемая дата завершения ремонтных работ	Комментарии о текущем состоянии выполненных мероприятий
1	Фасад	100%	работы завершены	Ремонт: не запланирован. Брендинг: присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку соответствует.
2	Входная группа	100%	работы завершены	Ремонт: завершен. Брендинг: присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку соответствует.
3	Холл (фойе)	90%	22.12.2023	Ремонт: не запланирован. Брендинг: отсутствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023.
4	Коридоры	90%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: отсутствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Внести изменения в дизайн-проект в соответствии с выполненными ремонтными работами и планируемым брендингом.

5	Лестница	90%	22.12.2023	Ремонт: не запланирован. Брендинг: отсутствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023.
6	Организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста	90%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: отсутствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части оформления задней стены и расстановки оборудования.
7	Организация медико-биологического сопровождения адаптивной физической культуры и спорта	95%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета логотипа и его расположения.
8	Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	95%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета рисунка и расположения логотипа.
9	Частные методики адаптивной физической культуры	95%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части расположения логотипа.
10	Организация и проведение физкультурно-спортивной работы	90%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: отсутствует.

				Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета логотипа и его расположения.
11	Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста	90%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: отсутствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета кресел и его потолка.
12	Преподавание в области дополнительного образования детей	95%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части формы логотипа и переноса 1 логотипа на другую стену.
13	Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство	95%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета мебели и размещения дополнительного логотипа.
14	Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения русскому языку и детской литературе в начальной школе	95%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета логотипа.
15	Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу	90%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: отсутствует.



	процесса обучения внеурочной деятельности обучающихся			Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета мебели и расположения брендинга.
16	Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения математике в начальной школе	90%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: отсутствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части оттенка стен и добавить в визуализацию интерактивную панель.
17	Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения в начальном общем образовании	92%	22.12.2023	Ремонт: завершен. Брендинг: частично присутствует. Дизайн-проект и брендбук частично соответствует. Комментарии: брендинг будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части оттенка цвета стен и мебели, а также изменения формы логотипа.




Фасад



Входная группа



Холл/фойе



Лестницы



Коридоры


2. Ремонтные работы, брендинг и оснащение учебно-производственных площадей образовательного кластера среднего профессионального образования.

Зона по виду работ № 1. Организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендингу: брендинг отсутствует, будет завершено к 22.12.2023.

Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части оформления задней стены и расстановки оборудования.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стул учащегося	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Подушка напольная детская	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Сенсорная тропа Змейка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Бизиборд «Веселый зонт»	Оборудование	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор №2023.189960 от 16.10.2023 г., дополнительное соглашение от 14.11.2023 г., письмо поставщика от 12.12.2023 – крайний срок поставки – 26.12.2023 г.)
6	Бизикуб дорожный	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Детская палатка Радуга	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Уголок уединения Релакс	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Песочница Кольцо с набором для игр с водой	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Комплект Массажная тропинка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Настольный конструктор из дерева Строитель	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Игрушка для логопедических занятий Пёс Барбос	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
13	Игровой набор Овощи и фрукты	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
14	Фланелеграф	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
15	Набор Полидрон Узорная шнуровка	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
16	Сенсорный ящик	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
17	Кейс Мягкая среда	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

18	Игрушечная модель поезда Паровозик Ромашка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
19	Дидактическая кукла	Оборудование	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
20	Набор детских музыкальных инструментов	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
21	Набор для игр с песком Грузовик	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
22	Демонстрационный набор «Домашние животные»	Оборудование	2	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор №2023.189960 от 16.10.2023 г., дополнительное соглашение от 14.11.2023 г., письмо поставщика от 12.12.2023 – крайний срок поставки – 26.12.2023 г.)
23	Комплект игровых средств «Физическое развитие: Мелкая моторика»	Оборудование	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор №2023.189960 от 16.10.2023 г., дополнительное соглашение от 14.11.2023 г., письмо поставщика от 12.12.2023 – крайний срок поставки – 26.12.2023 г.)
24	Кукла пупс большой	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
25	Перчаточный театр в ассортименте	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
26	Кукольный театр Репка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
27	Набор шапочек Животные	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
28	Коляска для кукол	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
29	Мольберт с лотком	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
30	Зеркало детское Рыбка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
31	Ковер прямоугольный	Оборудование	1	В наличии	В наличии, введено в эксплуатацию
32	Сундучок логопеда	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
33	Стол дидактический	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
34	Пуф	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
35	Комплект для социально- коммуникативного развития	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию


	детей				
36	Комплект обучающих 3D пазлов	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
37	Детский набор для глажки	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
38	Игровая зона «Спальня»	Оборудование	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор №2023.189960 от 16.10.2023 г., дополнительное соглашение от 14.11.2023 г., письмо поставщика от 12.12.2023 – крайний срок поставки – 26.12.2023 г.)
39	Набор овощей	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
40	Напольная дидактическая игра «Черепашка»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
41	Набор адаптационно-дидактических фартуков	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
42	Детский интерактивный комплекс с бизибордом	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
43	Интерактивный комплект Играй и Развивайся с датчиком движений	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
44	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
45	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков и планшетов	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
46	Развивающий набор	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
47	Стеллаж	Мебель	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор от 28 ноября 2023 г. № 229, поставка ожидается 26.12.2023)
Рабочее место учащегося					
1	Методическое пособие Сенсорное развитие детей	Учебное пособие	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

	раннего возраста (1-3 года)				
2	Планшет	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Ноутбук учащегося	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стул учащегося	Мебель	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук преподавателя	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Документ - камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	МФУ	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 2. Организация медико-биологического сопровождения адаптивной физической культуры и спорта (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета логотипа и его расположения.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стул	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стол массажный	Оборудование	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Коврик массажный	Оборудование	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Мобильная модель человека	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Электрифицированный стенд-тренажер «Анатомическое строение человека»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Коляска для инвалидов	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Интерактивная панель со встроенным ПК и веб-камерой	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Фотоаппарат	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Ноутбук учащегося	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стул учащегося	Мебель	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Моноблок	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Клавиатура	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

		IT			
3	Компьютерная мышь	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Ноутбук преподавателя	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Компьютерная мышь	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Презентор	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	МФУ	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Компьютерный комплекс для проведения психофизиологических и психологических тестов с регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Стол преподавателя	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Стул преподавателя	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 3. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета рисунка и расположения логотипа.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Стеллаж для хранения мячей	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Шкаф для одежды	Мебель	20	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стеллаж для хранения инвентаря закрытого типа	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Скамейка гимнастическая	Оборудование	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Мяч волейбольный звенящий	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Мяч футбольный звенящий	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Табло перекидное	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Игровое полотно-парашют	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Таймер для спорта	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Дорожка для прыжков в длину с разбега	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Балансировочная подушка	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Игра бочке (комплект)	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
13	Калипер для бочча	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
14	Рулетка для бочча	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
15	Кольцесброс	Оборудование	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
16	Мешочек для корректировки осанки и метания	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
17	Мяч для пилатеса	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
18	Ролик для пилатеса	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
19	Набор терапевтических мячей	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
20	Коврик гимнастический	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
21	Манишки разного цвета	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
22	Повязка глазная	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
23	Комплект медболов	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

24	Мишень для медболов	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
25	Трос для бега	Оборудование	10	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
26	Мяч баскетбол звенящий	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
27	Мяч торбол звенящий	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
28	Сенсорно-динамический зал	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
29	Акустическая система	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
30	Фортепиано	Оборудование	1	В наличии	В наличии, введено в эксплуатацию
31	Скамья	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
32	Система хранения	Мебель	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор от 28 ноября 2023 г. № 229, поставка ожидается 28.12.2023)
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 4. Частные методики адаптивной физической культуры (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части расположения логотипа.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Стеллаж	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Шахматы тактильные с деревянной доской	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Трость ориентационная	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Трость ориентационная	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Трость ориентационная на крючке	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Тележка для зарядки и хранения планшетов	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Планшет	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	МФУ	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Магнитно-маркерная доска	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

6	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 5. Организация и проведение физкультурно-спортивной работы (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендингованию: брендинг отсутствует, будет завершено к 22.12.2023.

Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета логотипа и его расположения.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Ноутбук	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Комплекс для тестирования уровня функциональной и физической подготовленности	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	АРМ преподавателя ВФСК ГТО	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Монитор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Системный блок	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Клавиатура	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию



5	МФУ	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Веб камера	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Акустическая система	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Комплекс для тестирования уровня функциональной и физической подготовленности	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	АРМ преподавателя ВФСК ГТО	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 6. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование отсутствует, будет завершено к 22.12.2023.

Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета кресел и его потолка.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стеллаж изогнутый	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стеклянный магнитно-маркерный флипчарт	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Комплект войлочных стендов	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Мяч футбол	Оборудование	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Дорожка-змейка (канат)	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Тактильная дорожка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Стойка для хранения футболов	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Ролл-мат с липучкой	Оборудование	6	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Скамейка гимнастическая	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Тоннель для подлезания пятисекционный	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
13	Дуги для подлезания	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
14	Разметчик для спортивных игр	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
15	Гантели пластмассовые	Оборудование	8	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
16	Мешочек для корректировки осанки и метания	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
17	Игровое полотно-парашют	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
18	Игровой комплекс Ворота	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
19	Детский игровой набор Кузнечик	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
20	Султанчик деревянный на палочке	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

21	Шведская стенка	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
22	Скалодром пристенный «Дерево»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
23	Экосенсорная дорожка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
24	Балансировочная доска - лабиринт	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
25	Набор для спортивных игр	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
26	Набор мягких мячей	Оборудование	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор №ШФ274/2023 от 16.10.2023, дополнительное соглашение к договору от 10.11.2023, поставка ожидается до 28.12.2023 г.)
27	Мат спортивный	Оборудование	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
28	Коврик гимнастический	Оборудование	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
29	Мягкий модуль детский Полоса препятствий	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
30	Мяч детский с пупырышками	Оборудование	10	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
31	Мяч детский с пупырышками	Оборудование	10	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
32	Детский футбольный мяч	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
33	Доска балансировочная	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
34	Степ-платформа	Оборудование	3	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
35	Фотоаппарат	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
36	Интерактивная панель	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
37	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков и планшетов	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
38	Стойка для интерактивной панели	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

39	Интерактивный физкультурный комплекс	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
40	Комплект «Супер баланс»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Ноутбук	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Программное обеспечение	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Планшет	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Документ-камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	МФУ	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 7. Преподавание в области дополнительного образования детей (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части формы логотипа и переноса 1 логотипа на другую стену.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стеллаж	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стол для групповых работ	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Мобильный Class VR Разработчик на 8 пользователей	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Фотоаппарат	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Планшет (для программирования наборов интернет вещей)	Оборудование ИТ	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Система хранения планшетов	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Стеклянная магнитно- маркерная доска	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Комплект студийного оборудования	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Набор для изучения технологии интернета вещей	Оборудование ИТ	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Комплект для изучения нанотехнологий	Оборудование ИТ	4	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
13	Комплект полей для соревнования роботов	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
14	Мобильная система хранения конструкторов	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
15	Образовательный робототехнический модуль	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

16	Образовательный конструктор для изучения робототехники	Оборудование ИТ	8	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
17	Экшн камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
18	Образовательный конструктор для программирования	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
19	Конструктор программируемый	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
20	Раскройный плоттер	оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Моноблок	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Клавиатура	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Графический планшет А4	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Наушник с гарнитурой	Оборудование	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Металлический конструктор и контроллер	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Набор для изучения робототехники	Оборудование	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Программное обеспечение	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Светильник для подсветки настольные	Оборудование	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Программное обеспечение	Программное обеспечение	2	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор «ЧЦ-23-00669 от 23.11.2023, поставка ожидается до 20.12.2023)

Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Моноблок	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Акустическая система	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Клавиатура	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Документ камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Графический планшет А4	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	МФУ А4	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	МФУ А3	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 8. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета мебели и размещения дополнительного логотипа.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:


№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Тележка для зарядки и хранения планшетов и ноутбуков	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стенд по патриотическому воспитанию	Оборудование	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор 225/2023 от 10.11.2023, ожидается поставка и монтаж 20.12.2023)
5	Игровой ландшафтный стол «Правила дорожного движения»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Планшет	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Ноутбук	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук преподавателя	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

3	Документ-камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	МФУ	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 9. Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения русскому языку и детской литературе в начальной школе (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета логотипа.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Набор карточек для звукового анализа	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Набор магнитных карточек «Разбор слова. Разбор предложения. Члены предложения»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Набор магнитных карточек для учителя русского языка	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Комплект магнитных карточек «Слоговый домик»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Планшет для самостоятельной работы	Оборудование	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Буквы тактильные Алфавит письменный	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Буквы тактильные Алфавит печатный	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Стеклянная магнитно-маркерная доска	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию


13	Комплект портретов для начальной школы	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Ноутбук	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук преподавателя	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Документ -камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	МФУ	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 10. Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения внеурочной деятельности обучающихся (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование отсутствует, будет завершено к 22.12.2023.

Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части цвета мебели и расположения брендирования.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стеллаж	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стол для групповых работ	Мебель	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Интеллектуальная игра «Эрудит»	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Набор Академия Наураши «Математика»	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Академия Наураши «Курс логики базовый»	Оборудование	1	ФБ	Отсутствует, НЕ введено в эксплуатацию (договор №2023.189960 от 16.10.2023 г., дополнительное соглашение от 14.11.2023 г., письмо поставщика от 12.12.2023 – крайний срок поставки – 26.12.2023 г.)
8	Игровой набор для экспериментов «Мольберт»	Оборудование	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Киностудия	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Робототехнический конструктор	Оборудование	6	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Цифровая лаборатория	Оборудование	6	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Монитор	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Системный блок	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Клавиатура	Оборудование	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию



		IT			
4	Компьютерная мышь	Оборудование IT	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Монитор	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Системный блок	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Клавиатура	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Компьютерная мышь	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Документ камера	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Презентор	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	МФУ	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Флипчарт	Оборудование	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 11. Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения математике в начальной школе (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование отсутствует, будет завершено к 22.12.2023.

Ремонт соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части оттенка стен и добавить в визуализацию интерактивную панель.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:



№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Стеллаж	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Интерактивный комплекс с рельсовой системой	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Математические весы с заданиями	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Брусочки для счета «Наглядная математика»	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Комплект чертежных инструментов	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Модели раздаточные по математике	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
9	Настольные демонстрационные часы	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
10	Водяные часы	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
11	Кубики Никитина «Состав числа»	Учебное пособие	5	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
12	Счетные деревянные бусы	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
13	Плакат магнитный «Таблица умножения»	Учебное пособие	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
14	Плакат магнитный «Математические кораблики»	Учебное пособие	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

15	Геометрические тела демонстрационные	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
16	Набор емкостей для измерения объема геометрических тел	Учебное пособие	2	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Ноутбуки	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук преподавателя	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Документ камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Презентор	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	МФУ	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

Зона по виду работ № 12. Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения в начальном общем образовании (25 рабочих мест)

Текущее состояние выполнения ремонтных работ: ремонт завершен.

Текущее состояние выполнения работ по брендированию: брендирование частично присутствует, дизайн-проекту и брендбуку частично соответствует. Брендирование будет завершено к 22.12.2023. Необходимо внести изменения в дизайн-проект в части оттенка цвета стен и мебели, а также изменения формы логотипа.



Оснащенность учебно-производственной зоны (площадки) в соответствии с инфраструктурным листом:

№	Наименование	Вид	Количество итоговое	Источник	Комментарий (В наличии, контракт заключен, нет в наличии)
Общая зона					
1	Система хранения	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Видеостена	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Интерактивная панель	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Трибуна для мультимедийных аудиторий	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место учащегося					
1	Ноутбук	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	25	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Редактор интерактивных заданий	Программное обеспечение	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Стол учащегося	Мебель	13	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
5	Стул учащегося	Мебель	26	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения					
1	Ноутбук преподавателя	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
2	Компьютерная мышь	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
3	Документ-камера	Оборудование ИТ	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
4	Презентор	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

		IT			
5	МФУ	Оборудование IT	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
6	Стекланный магнитно- маркерный флипчарт	Оборудование	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
7	Стол преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию
8	Стул преподавателя	Мебель	1	ФБ	В наличии, введено в эксплуатацию

V. Сведения о выполнении мероприятий по созданию образовательно-производственного центра (кластера)

Параметр проверки	Заключение
Общий % выполнения (готовности) ремонтных работ и брендинга по общим помещениям	94%
Общий % выполнения (готовности) ремонтных работ и брендинга зон по видам работ	92,67%
Общий % укомплектованности зон по видам работ Мебелью, оборудованием, ПО	99,34%
Общий % введения мебели, оборудования и ПО в эксплуатацию	99,34%

Выводы: по итогам выездного инспекционного мероприятия (мониторингового выезда) на площадку образовательного кластера среднего профессионального образования по отрасли «Педагогика» на базе ГАПОУ Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» по состоянию на 14.12.2023 г. ремонтные работы общих помещений завершены на 94%, зон под виды работ – на 92,67%. Выполненное брендинг в большей части общих помещений и зон под вид работ частично соответствует дизайн-проекту и брендбуку. Полное окончание завершения брендинга – 22.12.2023 г.

Укомплектованность образовательного кластера среднего профессионального образования оборудованием и введение в эксплуатацию составляет 99,34%.

Средства федерального бюджета в размере 60 500 000,00 руб. законтрактованы в полном объеме, фактическое расходование составляет 55 725 450,14 руб. В полном объеме средства федерального бюджета будут израсходованы до конца декабря 2023 года.

Риски: существенных рисков в ходе выездного инспекционного мероприятия (мониторингового выезда) не было выявлено.

Часть позиций имеют поздний срок поставки:

– бизиборд «Веселый зонт», демонстрационный набор «Домашние животные», комплект игровых средств «Физическое развитие: Мелкая моторика», игровая зона «Спальня», стеллаж из зоны под вид работ «Организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста» будут поставлены в срок до 26.12.2023 г.;

– система хранения из зоны под вид работ «Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» будет поставлена в срок до 28.12.2023 г.;

– набор мягких мячей из зоны под вид работ «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста» будет поставлен в срок до 28.12.2023 г.;

– программное обеспечение из зоны под вид работ «Преподавание в области дополнительного образования детей» будет поставлено в срок до 20.12.2023 г.;

– стенд по патриотическому воспитанию из зоны под вид работ «Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство» будет поставлен в срок до 20.12.2023 г.;

– Академия Наураши «Курс логики базовый» из зоны под вид работ «Педагогическая деятельность по проектированию, реализации и анализу процесса обучения внеурочной деятельности обучающихся» будет поставлена в срок до 26.12.2023 г.;

Рекомендации:

Привести базовую площадку образовательного кластера среднего профессионального образования в соответствии согласованным документам до 28.12.2023 г.:

1. В срок до 22.12.2023 г. завершить брендинг общих помещений и зон под вид работ в соответствии с согласованным дизайн-проектом и утвержденным брендбуком.


2. В срок до 28.12.2023 г. внести корректировки в дизайн-проект в соответствии с полученными комментариями и направить на согласование в ФГБОУ ДПО ИРПО.

3. В срок до 28.12.2023 г. обеспечить укомплектование зон под вид работ (мебель, оборудование, оборудование ИТ, ПО, учебные пособия) и

ввести оборудование в эксплуатацию в соответствии с согласованным инфраструктурным листом.

Подписи выездной группы ИРПО:

Гаврилов Александр Викторович
начальник отдела мониторинга создания
образовательно-производственных
центров (кластеров)



(подпись)

Сарсенов Жанбулат Канатович
главный специалист отдела мониторинга
создания образовательных кластеров
среднего профессионального образования



(подпись)