

## 1. Аналитическая справка

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»

Номер и наименование лота: лот № 7: Социальная сфера

Наименование компетенций, по которым созданы мастерские:

1. Дошкольное воспитание
2. Преподавание в младших классах
3. Преподавание технологии
4. Физическая культура, спорт и фитнес

Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы профессиональной образовательной организации:

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура

Краткая информация о финансовом обеспечении мероприятия за счет всех источников:

Всего	Запрашиваемый объем софинансирования за счет средств федерального бюджета	Привлеченные средства бюджета субъекта РФ	Собственные средства ПОО от приносящей доход деятельности	Привлеченные средства работодателей
<b>План</b>				
24 006 000	12 106 000	10 300 000	1 600 000	0
<b>Факт</b>				
25 235 514,35	12 106 000	10 300 000	2 829 514,35	0

В связи с изменением плана размещения мастерских (увеличение площадей, размещение на одном этаже) в целях достижения целевых показателей проекта (согласовано, вх. письмо ФГБОУ ДПО МИПК СПО №05148 от 19.05.2020) произошло увеличение объема собственных средств учреждения, потраченных на приведение интерьеров помещений мастерских в соответствие утвержденным дизайн-проектом. Разница между планом и фактом собственных средств ПОО составила 1 229 514,35.

Более подробная информация представлена в приложении 5.

Описание мероприятий проекта, выполнение плана мероприятий, их реализация:

**Цель проекта:**

Создание условий для обеспечения качественной подготовки специалистов для системы дошкольного, начального общего и основного общего образования, системы дополнительного образования, готовых реализовывать требования федеральных государственных образовательных стандартов различного уровня, Концепцию развития дополнительного образования детей и взрослых, соответствующих профессиональным стандартам и запросам современного рынка труда.

**Задачи:**

1. Создание материально-технической базы колледжа для подготовки кадров по реализуемым основным профессиональным образовательным программам.

2. Внедрение современных технологий электронного и дистанционного обучения по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ педагогического профиля, в том числе проведение вебинаров с работодателями по актуальным вопросам профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальной школы, физической культуры, адаптивной физической культуры, педагогов дополнительного образования.

3. Внедрение новых механизмов оценки качества подготовки выпускников по основным профессиональным образовательным программам, программам профессионального обучения и дополнительным образовательным программам посредством проведения демонстрационных экзаменов и аттестационных испытаний по методике WorldSkills.

4. Расширение комплекса программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для реализации стратегии социально-экономического развития Свердловской области в рамках региональных проектов «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и «Цифровая образовательная среда».

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению в образовательный процесс колледжа современных технологий обучения и управления.

Представленный ниже план-график выполнения основных мероприятий проекта демонстрирует то, что ожидаемые и полученные результаты в основном совпадают, но есть отклонения в сроках в связи с тем, что соглашение было подписано в апреле 2020 года, поэтому поступление финансовых средств, а соответственно выполнение мероприятий по подготовке и закупке оборудования началось в мае 2020 года.

В примечании представлены отклонения от плана и их причины по достижению основных результатов проекта.

## План-график реализации мероприятий

Наименование мероприятий	Планируемые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результаты реализации мероприятий	Примечание
1) Создание мастерских по приоритетной группе компетенций (4 штуки)	январь-апрель	Март-октябрь	Оборудование 4 мастерских согласно инфраструктурным листам и требованиям к материально-технической базе согласно ФГОС СПО	
1.1 Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	январь	октябрь	Планы использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	
1.2 Модернизация/ремонт помещений 4 мастерских: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий, ЛСР</li> <li>✓ Проведение закупочных процедур</li> <li>✓ Проведение ремонтных работ в мастерской</li> </ul>	январь-февраль	апрель-сентябрь	Конкурсная документация, техническое задание, ЛСР Договора, акты выполненных работ Отремонтированные помещения 4 мастерских	
1.3 Закупка учебно-лабораторного оборудования: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Уточнение перечня закупаемого оборудования</li> <li>✓ Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий</li> <li>✓ Проведение закупки учебно-</li> </ul>	февраль-апрель	май-декабрь	Перечень закупаемого оборудования Конкурсная документация, технические задания Договора, товарные накладные Наличие учебно-лабораторного оборудования Проверенное на готовность к работе и установленное учебно-лабораторное	

<p>лабораторного оборудования</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерских, тестирование</li> </ul>			оборудование	
<p>1.4 Закупка учебно-производственного оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Уточнение перечня закупаемого оборудования</li> <li>✓ Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий</li> <li>✓ Проведение закупки учебно-производственного оборудования</li> <li>✓ Установка учебно-производственного оборудования в мастерских, тестирование</li> </ul>	февраль-апрель	июнь-декабрь	<p>Перечень закупаемого оборудования</p> <p>Конкурсная документация, технические задания</p> <p>Договора, товарные накладные</p> <p>Наличие учебно- производственного оборудования</p> <p>Проверенное на готовность к работе и установленное учебно-производственного оборудование</p>	
<p>1.5 Закупка программно-методического обеспечения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Уточнение перечня закупаемого обеспечения</li> <li>✓ составление технических заданий</li> <li>✓ Проведение закупки программного и методического обеспечения</li> <li>✓ Установка программного и методического обеспечения в мастерских, тестирование</li> </ul>	февраль-апрель	май-декабрь	<p>Перечень закупаемого обеспечения, технические задания</p> <p>Договора, товарные накладные</p> <p>Наличие программного и методического обеспечения</p> <p>Проверенное на готовность к работе и установленное программное и методическое обеспечение</p>	
<p>1.6 Проведение брендирования мастерских в соответствии с</p>	март-апрель	апрель-октябрь	<p>Дизайн-проект мастерских</p> <p>Таблички и указатели кабинетов</p>	

требованиями методических рекомендаций			Логотипы мастерских Сувенирная продукция: пакеты, ручки, буклеты, визитные карточки, бейджи.	
1.7 Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	апрель	июнь	Приказ о проведении ДЭ, 3 аттестата о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена	Нет аккредитации в качестве ЦПДЭ мастерской по компетенции «Преподавание технологии», так как это межвузовская компетенция и на нее нет кодов ДЭ
1.8 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	январь-апрель	январь-ноябрь	21 преподаватель получили статус эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	
2) Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации	январь-июнь			

<i>образовательных программ</i>				
2.1 Заключение договора с площадкой дистанционного обучения	январь	январь-май	Внедрена система дистанционного обучения Moodle (с использованием виртуального сервера)	
2.2 Повышение квалификации преподавательского состава в сфере дистанционного образования	февраль-март	апрель-ноябрь	Обучено 10 преподавателей колледжа, получены удостоверения ПК	
2.3 Разработка ЭОР и ЦОР	март-июнь	апрель-декабрь	36 разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	
<i>3) Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ проф. обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</i>				
3.1 Организация регионального чемпионата Свердловской области	февраль	февраль	Проведен открытый региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) по компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес	В феврале 2021 года планируется проведение регионального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills

				Russia) по компетенции Преподавание технологии
3.2 Аккредитация СЦК по компетенциям	апрель-май	апрель-май 2021	Подготовка к аккредитации СЦК	Планируется в апреле-мае 2021 по трем компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес.
3.3 Проведение ГИА в форме демозамена	июнь	июнь	Утвержден приказ о сдаче ДЭ, Положение о ДЭ, по компетенциям Аккредитован ЦПДЭ по компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес <b>ДЭ сдали:</b> - 63 выпускника, обучавшихся по основным профессиональным образовательным программам - 214 обучающихся по программе ПК для лиц пострадавших от ковид - 39 обучающихся по программе ПК категория 50+	
3.4 Проведение регионального этапа	сентябрь	сентябрь	Проведен региональный этап	



Национального чемпионата Абилимпикс			национального чемпионата Абилимпикс: организовано 5 рабочих мест по компетенции «Преподавание в младших классах», 5 рабочих мест по компетенции «Дошкольное воспитание»	
<i>4) Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</i>				
4.1 Проведение круглого стола с работодателями по выявлению образовательных потребностей в повышении квалификации	январь	февраль	Перечень востребованных программ профессионального обучения и дополнительного образования	
4.2 Коррекция дополнительных профессиональных образовательных программ	февраль	февраль-ноябрь	Обновлено с учетом возможностей материально-технической базы 5 дополнительных профессиональных образовательных программ	
4.3 Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ	февраль-март	февраль-декабрь	Разработано 15 дополнительных профессиональных образовательных программ	
4.4 Реализация ДПОП	апрель-декабрь	апрель-декабрь	Обучено 363 слушателей	
4.5 Представление опыта внедрения ДПОП (НПК, публикации статей, сайт)	сентябрь-декабрь	сентябрь-декабрь	Опыт внедрения представлен на 1 научно-практической конференции, 2 форумах	
4.6 Разработка дополнительной	август	август	Разработана предпрофессиональная	

предпрофессиональной образовательной программы			образовательная программа для педагогического класса	
4.7 Предоставление статистического отчета в ЦОПП	декабрь	декабрь	Статистические отчеты 1 раз в квартал	
<i>5) Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</i>				
5.1 Выявление профессиональных дефицитов преподавателей	январь-февраль	март	Перечень необходимых программ дополнительной профессиональной переподготовки, повышения квалификации для преподавателей: мероприятиям по стандартам «WorldSkills Russia»	
5.2 Разработка программ профессиональной переподготовки	март	апрель-декабрь	Разработаны 4 программы профессиональной переподготовки	
5.3 Реализация программ	апрель-декабрь	апрель-декабрь	Выдано 98 дипломов о профессиональной переподготовке	
5.4 Участие в вебинарах по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий	апрель-декабрь	апрель-декабрь	Участие преподавателей в 4 вебинарах	
<i>б) Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на</i>	<i>январь-апрель</i>			

<i>присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.</i>				
6.1 Выявление профессиональных дефицитов преподавателей колледжа	январь	январь	Перечень необходимых программ повышения квалификации	
6.2 Повышение квалификации сотрудников	февраль-апрель	февраль-декабрь	Преподаватели обучены на базе ЦОПП СО, Союза «Молодые профессионалы», Академия Вордлскиллс, ФГБОУ ВО МГППУ, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель будущего», УрГПУ и др. Получено 26 удостоверений о ПК	

Соответствие закупленного оборудования инфраструктурным листам Вордскиллс (с указанием типа инфраструктурного листа и кода)

<b>Мастерские</b>	<b>Тип инфраструктурного листа</b>	<b>Код</b>
Оборудование мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание»	Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата 2019 Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата 2020 <a href="#">Дошкольное воспитание – Google Диск</a>	1.4  <a href="#">Демонстрационный экзамен - 2020   WorldSkills Russia</a>
Оборудование мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах»	Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата 2019 Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата 2020 <a href="#">Преподавание в младших классах – Google Диск</a>	1.4  <a href="#">Демонстрационный экзамен - 2020   WorldSkills Russia</a>
Оборудование мастерской по компетенции «Преподавание технологии»	Инфраструктурный лист Открытого Вузовского чемпионата 2020 <a href="#">Преподавание технологии – Google Диск</a>	-
Оборудование мастерской по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»	Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата 2020 <a href="#">Физическая культура, спорт и фитнес – Google Диск</a>	1.4  <a href="#">Демонстрационный экзамен - 2020   WorldSkills Russia</a>

В целом все закупленное и используемое в образовательном процессе мастерских оборудование соответствует инфраструктурным листам Вордскиллс. Дополнительное оборудование приобреталось на полученные в результате экономии финансовые средства и по согласованию с менеджерами компетенций.

Соответствие брендинга мастерских концепции по брендингу интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций:

Дизайн-проект мастерских был разработан в соответствии с концепцией по брендингу мастерских по приоритетным группам компетенций, размещенной на сайте Министерства просвещения РФ. При оформлении мастерских использовались:

- общий логотип мастерских;
- фирменные цвета Лота №7;
- пиктограммы направлений подготовки;
- таблички с названиями мастерских по лоту №7;
- оформление бейджей;
- оформление сувенирной продукции.

В папке «Подтверждающие документы» размещены фотографии мастерских и сувенирной продукции.

Дизайн-проект согласован с С.Золоторевой 30 апреля 2020 года.

Информация о внесении изменений в программу развития организации – получателя гранта:

Программа развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» была разработана на период 2018-2021г.г.

Педагогическим советом от 10.01.2020 были внесены изменения в связи с реализацией проекта по оснащению мастерских в части:

1) названия учредителя - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и профессиональной образовательной организации - ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»;

2) разработки и реализации проекта «Открытие мастерских по компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес, Преподавание технологии»;

3) целевых индикативных показателей и ожидаемых результатов

реализации программы: Центры проведения демонстрационного экзамена; портфель разработанных с участием работодателей основных профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных программ, адекватных современным образовательным технологиям; доля участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в том числе WorldSkills и Абилимпикс, от общей численности обучающихся.

Целевая установка проекта - практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенциям Дошкольное образование, Преподавание в младших классах, Преподавание технологии, Физическая культура, спорт и фитнес.

#### Информационная поддержка проекта:

На официальном сайте государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» <http://sopkekb.ru> создан раздел «Мастерские», в котором размещены положение о мастерских, дорожная карта реализации проекта, информация о получателе гранта.

На странице каждой мастерской, созданной по компетенциям Физическая культура, спорт и фитнес, Дошкольное образование, Преподавание в младших классах, Преподавание технологии размещены:

- цели и задачи деятельности мастерской;
- дизайн-проект мастерской;
- оборудование мастерской;
- преподавательский состав;
- перечень реализуемых программ;
- отчет о деятельности мастерской.

В разделе «Мастерские» также представлен фотоотчет о создании мастерских и видеоролик об открытии.

В новостной ленте были освещены основные мероприятия по созданию и открытию мастерских, а также по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ на их базе.

Информация об открытии мастерских была размещена в средствах массовой информации: телевизионный канал Вести Урал.

Также с информацией об открытии и функционировании мастерских можно ознакомиться:

1. Официальный сайт Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области: ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКИХ, 22.10.2020, ссылка: <https://copp66.ru/events/14/#top>

2. Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Ссылка: <https://minobraz.egov66.ru/site/item?id=2435>

3. Сайт БезФормата, мультирегиональный агрегатор новостей. Ссылка: <https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/torzhestvennoe-otkritie-seti-masterskih/88222575/>

Представители колледжа принимали участие в нескольких совещаниях, конференциях, форумах, публиковали статьи, информируя общественность о деятельности мастерских:

Мероприятие	Ссылки
VII Областной (с международным участием) фестиваль образовательных инноваций «Диалог – 2020» 30 января 2020 г.	Публикация статьи «Мастерские как условие развития профессиональных компетенций педагогов XXI века»
Региональная НПК (в онлайн-режиме) «Управление качеством среднего профессионального образования» 24 сентября 2020 г.	Выступление на пленарном заседании: «Повышение качества образования студентов посредством функционирования мастерских по компетенции «Дошкольное образование», «Преподавание в младших классах», Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание технологии» <a href="https://www.irro.ru/?id=4888">https://www.irro.ru/?id=4888</a>
II Всероссийский педагогический форум «Педагогическое образование в условиях системной трансформации современного общества. Молодой педагог — учитель будущего», (очно-дистанционная форм) Московский государственный педагогический	секция 4. Региональные мастерские как условие реализации практико-ориентированной модели сопровождения молодых педагогов в системе СПО <a href="http://mpgu.ru/pedagogicheski-образovatelnyj-forum/doklady-i-prezentacii/">http://mpgu.ru/pedagogicheski-образovatelnyj-forum/doklady-i-prezentacii/</a>

университет 9-10 октября 2020	
Молодость PRO: Всероссийский форум молодых педагогов.	Практико – ориентированные технологии в условиях функционирования профессиональных проб <a href="https://youtu.be/8wle_gKDPJ8">https://youtu.be/8wle_gKDPJ8</a>
Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ): научный журнал. Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед. ун-та, 2020. Вып. 3(3). С. 18 — 27.	<a href="https://www.rsvpu.ru/filedirectory/14903/INSAJT_3.pdf">https://www.rsvpu.ru/filedirectory/14903/INSAJT_3.pdf</a> статья: Сафронова Р. В., Кетриш Е. В. Участие в движении WorldSkills как основной вектор развития системы среднего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, с.18-28.
Телков, Б.Н. Поколение новых мастеров/ Б.Н. Телков, О.Ю. Исупова, Н.А. Данилова. – Екатеринбург: ИЗДАТЕЛЬСТВО АБМ, 2020. – 296с.	Статья: Свердловский областной педагогический колледж, с.246-247.

На официальном сайте ГАПОУ СО «СОПК» представлен видеоролик с открытия мастерских: <https://sopkekb.ru/be/>

Во время открытия мастерских, которое состоялось 22.10.2020 г., была организована прямая трансляция на канале [youtu.be](https://youtu.be).

Ссылка на онлайн трансляцию открытия мастерских: <https://www.youtube.com/watch?v=Kd8jL46ibNM&feature=youtu.be>