

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  
**«Свердловский областной педагогический колледж»**  
 (ГАПОУ СО «СОПК»)



Т.С. Симонова  
 «25» декабря 2019 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
 НА СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 2020**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Свердловская область**

Наименование образовательной организации: **ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
<b>ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МАСТЕРСКИМ</b>					
1.	Создание рабочей группы по реализации гранта	Приказ о создании рабочей группы	15.12.2019	30.12.2019	Симонова Т.С., директор, Хабибуллина Р.Р., руководитель ресурсного центра (РЦ)
2.	Проведение рабочих совещаний по реализации гранта	График совещаний. Анализ выполненных мероприятий, оперативные решения по мероприятиям	1 раз в неделю	1 раз в неделю	Симонова Т.С., директор, Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
3.	Подготовка документов для подписания в «Электронном бюджете». Соглашения во гранте	Регистрация в Электронном бюджете, соглашения на получение гранта	10.01.2020	31.01.2020	Лобанова Н.В., гл. бухгалтер Холкин И.В., техник
4.	Создание и наполнение на сайте колледжа раздела «Мастерские»	Контент информации на сайте колледжа в разделе мастерские, связанный с функционированием	Постоянно	Постоянно	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Володин А.Н., техник Зав. мастерскими

5.	Определение перечня объектов, подлежащих ремонту	Перечень объектов для ремонта	01.02.2020	28.02.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ
6.	Коррекция основных профессиональных образовательных программ в части профессиональных модулей с учетом использованием ресурса мастерских	Скорректированная основная профессиональная образовательная программа	17.08.2020	30.08.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР
7.	Разработка перечня мероприятий по проведению проф. ориентационной работы со школьниками	Перечень мероприятий по проведению проф. ориентационной работы со школьниками	17.08.2020	30.08.2020	Зав. профориентационным центром
8.	Разработка программы деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций с использованием ресурса мастерских	Программа деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций с использованием ресурса мастерских	17.08.2020	30.08.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО
9.	Открытие мастерских	Запуск работы мастерских	14.09.2020	16.10.2020	Симонова Т.С., директор, Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ

### МАСТЕРСКАЯ № 1: ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

#### Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
1.1.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.1.3	Проведение закупки учебно-лабораторного оборудования	Наличие учебно-лабораторного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам

1.1.4	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно-лабораторное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ, Холкин И.В., техник Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
1.2.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.3	Проведение закупки учебно-производственного оборудования	Наличие учебно-производственного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.4	Установка учебно-производственного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно-производственное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ, Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Уточнение перечня закупаемого программного и методического обеспечения	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
1.3.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.3	Проведение закупки программного и методического обеспечения	Наличие программного и методического обеспечения	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное программное и методическое обеспечение	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ Холкин И.В., техник Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				

1.4.1	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.2	Проведение закупочных процедур	Определение подрядчиков, заключение договоров для проведения ремонтных работ	25.05.2020	15.07.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.3	Проведение ремонтных работ в мастерской	Готовое помещение для мастерской	15.07.2020	01.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ

**Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ**

2.1.	Определение образовательной платформы для реализации ДОТ и ЭО	Хостинг для Moodle	01.04.2020	17.04.2020	Груздева Ю.Е., зав. ИМЦ
2.2.	Повышение квалификации преподавательского состава в сфере дистанционного образования	3 обученных преподавателя (удостоверения о прохождении ПК)	20.04.2020	22.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО
2.3.	Разработка ЭОР и ЦОР	3 программы ПМ с применением ДОТ И ЭО	14.09.2020	31.10.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования Пухова Т.Б., зав. мастерской

**Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс**

3.1.	Организация регионального чемпионата СО Молодые профессионалы WS	Региональный чемпионат СО по компетенции «Дошкольное воспитание»: 5 рабочих мест «Навыки мудрых», 5 рабочих мест «Юниоры», 8 рабочих мест – основная группа	27.01.2020	07.02.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Добрынина З.Н., эксперт WS
------	--	--	------------	------------	--

3.2.	Организация регионального этапа олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки	Региональный этап олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 14 рабочих мест	10.03.2020	13.03.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
3.3.	Аккредитация СЦК по компетенции «Дошкольное воспитание»	Получение статуса СЦК по компетенции «Дошкольное воспитание»	02.11.2020	18.12.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Пухова Т.Б., зав. мастерской
3.4	Проведение демонстрационного экзамена	Аккредитация пункта сдачи ДЭ, 18 человек	16.11.2020	25.12.2020	Брызгина Г.С., зам. директора по организации образовательного процесса Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
3.5	Проведение регионального этапа Национального чемпионата Абилимпикс	Региональный этап Национального чемпионата Абилимпикс 10 рабочих мест	07.09.2020	18.09.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
4.1.	Проведение круглого стола с работодателями по выявлению образовательных потребностей в повышении квалификации.	Заявки на разработку профессионального обучения и дополнительного образования	13.01.2020	31.01.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>4.2</b>	<b>Разработка образовательных программ:</b>				
4.2.1	Разработка программ профессиональных модулей основных образовательных программ СПО по компетенции	1. Укрепление здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста с применением здоровьесберегающих технологий 36 ч 2. Речевое развитие детей дошкольного возраста с	06.02.2020	22.06.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования Пухова Т.Б., зав. мастерской

		применением ИКТ оборудования 20 ч 3.Применение развивающих дидактических пособий в организации различных видов деятельности и общения детей дошкольного возраста 16 ч			
4.2.2	Разработка программ профессионального обучения под заказ работодателей в т.ч. для реализации в сетевой форме	1. Программа профессиональной переподготовки «воспитатель дошкольной образовательной организации» 252 ч. 2.Программа профессионального обучения 24236 Младший воспитатель 240 ч 3. Программа профессионального обучения 5311 Няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 140часов	12.03.2020	22.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
4.2.3	Разработка программ дополнительного профессионального образования под заказ работодателей, в т.ч. для реализации в сетевой форме	1.ДПП Использование интерактивных технологий и современного оборудования в образовательном процессе детского сада 72 ч 2.ДПП Использование инновационных производственных технологий в образовательной деятельности профессиональной образовательной организации (в форме стажировки)» 40 ч. 3.«Методическая компетентность педагогических работников дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта	13.01.2020	31.01.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской

		Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание» 72 ч			
4.2.4	Разработка программ для граждан предпенсионного возраста, в т.ч. для реализации в сетевой форме	1. Профессиональная программа повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста «Организация и руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста (компетенция «Дошкольное воспитание»)» 72 ч.	12.03.2020	08.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
4.2.5	Разработка программ профессионального обучения (первая профессия, профориентационных программ в рамках проекта «Билет в будущее») в т.ч. для реализации в сетевой форме	1. Основная образовательная программа профессионального обучения (первая профессия) Программа профессиональной подготовки по профессии «Младший воспитатель», 140 ч. 2. Основная образовательная программа профессионального обучения (первая профессия) Программа профессиональной подготовки по профессии Няня (работник по присмотру и уходу за детьми), 140 ч.	06.06.2020	22.06.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской Зав. центром профориентационной работы
4.2.6	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся в виде профессиональных проб, в т.ч. для реализации в сетевой форме	1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа профессиональной пробы углубленного уровня по профессии «Воспитатель детей дошкольного возраста» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание» 2,5 ч	13.01.2020	22.06.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
4.3	Реализация ДПОП	100 чел обученных на программах профессионального	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской

		обучения и дополнительного образования			
4.4	Представление опыта внедрения ДПОП: - НПК, - публикации статей, - сайт	- сборник статей и тезисов НПК, - 1 статья о работе мастерской, - публикации о деятельности мастерской не менее 2 в месяц	01.12.2020 05.10.2020 01.09.2020	18.12.2020 16.10.2020 26.12.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования Пухова Т.Б., зав. мастерской
4.5	Формирование базы данных материально-технических ресурсов на цифровой платформе ЦОПП	База данных материально-технических ресурсов	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Пухова Т.Б., зав. мастерской Холкин И.В., техник
4.5	Представление отчета о деятельности мастерской в ЦОПП	Статистические и аналитические данные	По запросу	По запросу	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей	Заявки на разработку программ профессиональной переподготовки	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
5.2	Разработка программ профессиональной переподготовки	1 программа профессиональной переподготовки	12.03.2020	30.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
5.3.	Реализация программ	50 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
5.4.	Участие в вебинарах по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий	5 преподавателей	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей колледжа	Индивидуальные траектории профессионального развития	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО

					Пупышева Т.П., специалист по кадрам Пухова Т.Б., зав. мастерской
6.2.	Повышение квалификации сотрудников	Заявки в обучающие организации, обучение 2 сотрудников	07.09.2020	20.11.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Пухова Т.Б., зав. мастерской
<b>МАСТЕРСКАЯ № 2: ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
1.1.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.1.3	Проведение закупки учебно-лабораторного оборудования	Наличие учебно-лабораторного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.1.4	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно-лабораторное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ, Холкин И.В., техник Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
1.2.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.3	Проведение закупки учебно-производственного оборудования	Наличие учебно-производственного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам

1.2.4	Установка учебно-производственного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно-производственное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Уточнение перечня закупаемого программного и методического обеспечения	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
1.3.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.3	Проведение закупки программного и методического обеспечения	Наличие программного и методического обеспечения	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное программное и методическое обеспечение	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ Холкин И.В., техник Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.2	Проведение закупочных процедур	Определение подрядчиков, заключение договоров для проведения ремонтных работ	25.05.2020	15.07.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.3	Проведение ремонтных работ в мастерской	Готовое помещение для мастерской	15.07.2020	01.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директор по АХЧ
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных</b>					
2.1.	Определение образовательной платформы для реализации ДОТ и ЭО	Хостинг для Moodle	01.04.2020	17.04.2020	Груздева Ю.Е., зав. ИМЦ
2.2.	Повышение квалификации преподавательского состава по дистанционному обучению	3 обученных преподавателя(удостоверения о прохождении ПК)	20.04.2020	22.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО

2.3.	Разработка ЭОР и ЦОР	3 программы ПМ с применением ДОТ и ЭО	14.09.2020	31.10.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>					
3.1.	Организация регионального чемпионата СО «Молодые профессионалы» WS	Региональный чемпионат СО по компетенции «Преподавание в младших классах»: 5 рабочих мест «Навыки мудрых», 5 рабочих мест «Юниоры», 7 рабочих мест – основная группа	27.01.2020	07.02.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования, эксперт WS
3.2.	Организация регионального этапа олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки	Региональный этап олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 14 рабочих мест	10.03.2020	13.03.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
3.3.	Аккредитация СЦК по компетенции «Преподавание в младших классах»	Получение статуса СЦК по компетенции «Преподавание в младших классах»	02.11.2020	18.12.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
3.4	Проведение демонстрационного экзамена	Аккредитация пункта сдачи ДЭ, 25 человек	16.11.2020	25.12.2020	Брызгина Г.С., зам. директора по организации образовательного процесса Куткина О.А., зав кафедрой начального образования
3.5	Проведение регионального этапа Национального чемпионата Абилимпикс	Региональный этап Национального чемпионата Абилимпикс, 10 рабочих мест	07.09.2020	18.09.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав кафедрой начального образования

<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
4.1.	Проведение круглого стола с работодателями по выявлению образовательных потребностей в повышении квалификации.	Заявки на разработку профессионального обучения и дополнительного образования	13.01.2020	31.01.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
4.2	Разработка образовательных программ:				
4.2.1	Разработка программ профессиональных модулей основных образовательных программ СПО по компетенции	Рабочая программ профессионального модуля 1. «Особенности конструирования урока с использованием интерактивного оборудования в начальной школе с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» (компетенция «Преподавание в младших классах»)), 36 часов	12.03.2020	08.05.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Куткина О.А., зав. кафедрой начального образования
4.2.2	Разработка программ профессионального обучения под заказ работодателей в т.ч. для реализации в сетевой форме	ДПП профессиональной переподготовки 1. «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании», 256 часов	20.05.2020	06.06.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
4.2.3	Разработка программ дополнительного профессионального образования под заказ работодателей, в т.ч. для реализации в сетевой форме	ДПП повышения квалификации 1. «Организация естественнонаучных экспериментов при изучении курса "Окружающий мир" в начальной школе», 36 часов 2. «Использование ИКТ-технологий во внеурочной деятельности», 24 часа 3. «Педагогические технологии организации образовательного процесса в начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс	06.06.2020	01.09.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ

		по компетенции «Преподавание в младших классах»)), 72 часа 4. «Использование ИКТ-технологий на уроках в начальной школе», 36 часов 5. «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся (в рамках реализации ФГОС) по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»			
4.2.4	Разработка программ для граждан предпенсионного возраста, в т.ч. для реализации в сетевой форме	1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста «Особенности конструирования урока в начальной школе с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия (компетенция «Преподавание в младших классах»))» 2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста «Актуальные педагогические технологии в образовательном процессе начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»))», 36 часов	01.03.2020	05.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
4.2.5	Разработка программ профессионального обучения (первая профессия, профориентационных программ в	Профориентационная программа «Деятельность юного водителя», 12 часов			Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ

	рамках проекта «Билет в будущее») в т.ч. для реализации в сетевой форме				Зав. центром профориентационной работы
4.2.6	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся в виде профессиональных проб, в т.ч. для реализации в сетевой форме	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 1. Школа учителя начальных классов стандартам «WorldSkills Russia» компетенция «Преподавание в младших классах», 4 часа 2. Педагогический класс, 28 ч.	01.08.2020	05.10.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Зав. центром профориентационной работы
4.3	Реализация ДПОП	100 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
4.4	Представление опыта внедрения ДПОП: - НПК, - публикации статей, - сайт	- сборник статей и тезисов НПК, - 1 статья о работе мастерской, - публикации о деятельности мастерской не менее 2 в месяц	01.12.2020 05.10.2020 01.09.2020	18.12.2020 16.10.2020 26.12.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
4.5	Формирование базы данных материально-технических ресурсов на цифровой платформе ЦОПП	База данных материально-технических ресурсов	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Володин А.Н., техник
4.6	Представление отчета о деятельности мастерской в ЦОПП	Статистические и аналитические данные	По запросу	По запросу	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей	Заявки на разработку программ профессиональной переподготовки	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пухова Т.Б., зав. мастерской
5.2	Разработка программ профессиональной переподготовки	1 программа профессиональной переподготовки	12.03.2020	30.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р.,

					руководитель РЦ
5.3.	Реализация программ	25 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
5.4.	Участие в вебинарах по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий	5 преподавателей	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей колледжа	Индивидуальные траектории профессионального развития	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пупышева Т.П., специалист по кадрам Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
6.2.	Повышение квалификации сотрудников	Заявки в обучающие организации, обучение 2 сотрудников	07.09.2020	20.11.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
<b>МАСТЕРСКАЯ № 3: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры, Сибгатулина С.А., зав. мастерской
1.1.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.1.3	Проведение закупки учебно-лабораторного оборудования	Наличие учебно-лабораторного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам

1.1.4	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно-лабораторное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ, Володин А.Н., техник Сибатулина С.А., зав. мастерской
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры, Сибатулина С.А., зав. мастерской
1.2.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.3	Проведение закупки учебно-производственного оборудования	Наличие учебно-производственного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.4	Установка учебно-производственного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно-производственное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ, Сибатулина С.А., зав. мастерской
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Уточнение перечня закупаемого программного и методического обеспечения	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Володин А.Н., техник Сибатулина С.А., зав. мастерской
1.3.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.3	Проведение закупки программного и методического обеспечения	Наличие программного и методического обеспечения	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное программное и методическое обеспечение	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ Володин А.Н., техник

<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.2	Проведение закупочных процедур	Определение подрядчиков, заключение договоров для проведения ремонтных работ	25.05.2020	15.07.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.3	Проведение ремонтных работ в мастерской	Готовое помещение для мастерской	15.07.2020	01.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных</b>					
2.1.	Определение образовательной платформы для реализации ДОТ и ЭО	Хостинг для Moodle	01.04.2020	17.04.2020	Груздева Ю.Е., зав. ИМЦ
2.2.	Повышение квалификации преподавательского состава в сфере дистанционного образования	3 обученных преподавателя(удостоверения о прохождении ПК)	20.04.2020	22.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО
2.3.	Разработка ЭОР и ЦОР	3 программы ПМ с применением ДОТ и ЭО	14.09.2020	31.10.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ, Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>					
3.1.	Организация регионального чемпионата СО Молодые профессионалы WS	Региональный чемпионат СО по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»: 5 рабочих мест «Юниоры», 7 рабочих мест – основная группа	27.01.2020	07.02.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры, эксперт WS
3.2.	Организация регионального этапа олимпиады профессионального	Региональный этап олимпиады профессионального мастерства	10.03.2020	13.03.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ

	мастерства по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт	по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 6 рабочих мест			Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры
3.3.	Аккредитация СЦК по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»	Получение статуса СЦК по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»	02.11.2020	18.12.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры, Сибгатулина С.А., зав. мастерской
3.4	Проведение демонстрационного экзамена	Аккредитация пункта сдачи ДЭ, 25 человек	16.11.2020	25.12.2020	Брызгина Г.С., зам. директора по организации образовательного процесса Бабич О.В., зав кафедрой физической культуры
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
4.1.	Проведение круглого стола с работодателями по выявлению образовательных потребностей в повышении квалификации.	Заявки на разработку профессионального обучения и дополнительного образования	13.01.2020	31.01.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Сибгатулина С.А., зав. мастерской
<b>4.2</b>	<b>Разработка образовательных программ:</b>				
4.2.1	Разработка программ профессиональных модулей основных образовательных программ СПО по компетенции	Рабочая программа профессионального модуля «Использование современных цифровых технологий в процессе организации различных видов спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности», 74 часа Рабочая программа профессионального модуля «Методика оказания фитнес-услуг», 116 часов	12.03.2020	08.05.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Бабич О.В., зав. кафедрой физической культуры

4.2.2	Разработка программ профессионального обучения под заказ работодателей в т.ч. для реализации в сетевой форме	<p>1. Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного возраста», 256 часов</p> <p>2. Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Инструктор по фитнесу» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)), 256 часов</p> <p>3. Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Педагог по физической культуре» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)), 256 часов</p>	04.05.2020	11.06.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской
4.2.3	Разработка программ дополнительного профессионального образования под заказ работодателей, в т.ч. для реализации в сетевой форме	<p>1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Питание и здоровый образ жизни», 36 часов</p> <p>2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Практика и методика подготовки обучающихся к конкурсным мероприятиям по</p>	14.06.2020	20.07.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской

		<p>стандартам «WorldSkills Russia» компетенция D1 «Физическая культура, спорт и фитнес», 20 часов</p> <p>3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика проведения занятий с новыми видами оборудования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)), 36 часов</p> <p>4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика оказания фитнес-услуг», 144 часа</p> <p>5. Современное содержание учебного предмета «Физическая культура», 72 часа</p>			
4.2.4	Разработка программ для граждан предпенсионного возраста, в т.ч. для реализации в сетевой форме	<p>Дополнительная профессиональная программа «Инструктор персональных программ» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)), 144 часа</p> <p>Дополнительная профессиональная программа «Инструктор детского фитнеса» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)), 72 часа</p>	20.08.2020	15.10.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской

		<p>Дополнительная профессиональная программа «Инструктор тренажерного зала» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)), 72 часа</p> <p>Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Питание и здоровый образ жизни», 36 часов</p>			
4.2.5	<p>Разработка программ профессионального обучения (первая профессия, профориентационных программ в рамках проекта «Билет в будущее») в т.ч. для реализации в сетевой форме</p>	<p>Профориентационная программа «Педагог по физической культуре», 12 часов</p> <p>Профориентационная программа «Инструктор по фитнесу», 4 часа</p> <p>Профориентационная программа «Тьютор здорового образа жизни», 6 часов</p>	13.10.2020	01.12.2020	<p>Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО</p> <p>Сибатулина С.А., зав. мастерской</p> <p>Зав центром профориентационной работы</p>
4.2.6	<p>Разработка дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся в виде профессиональных проб, в т.ч. для реализации в сетевой форме</p>	<p>1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа школа педагога физической культуры по стандартам «WorldSkills Russia» компетенция D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 2 часа</p> <p>2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа профессиональные пробы «Инструктор физической культуры» 24 часа</p> <p>3. Дополнительная общеобразовательная</p>	16.10.2020	05.12.2020	<p>Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО</p> <p>Сибатулина С.А., зав. мастерской</p>

		<p>общеразвивающая программа профессиональной пробы углубленного уровня по профессии «Инструктор по фитнесу» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 20 часов</p> <p>4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа WorldSkills Juniors» 20 часов</p> <p>5. Дополнительная общеразвивающая программа профессиональной пробы «Консультант здорового образа жизни» 12 часов</p>			
4.3	Реализация ДПОП	100 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской
4.4	Представление опыта внедрения ДПОП: - НПК, - публикации статей, - сайт	- сборник статей и тезисов НПК, - 1 статья о работе мастерской, - публикации о деятельности мастерской не менее 2 в месяц	01.12.2020 05.10.2020 01.09.2020	18.12.2020 16.10.2020 26.12.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Сибатулина С.А., зав. мастерской
4.5	Формирование базы данных материально-технических ресурсов на цифровой платформе ЦОПП	База данных материально-технических ресурсов	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Сибатулина С.А., зав. мастерской Володин А.Н., техник
4.6	Представление отчета о деятельности мастерской в ЦОПП	Статистические и аналитические данные	По запросу	По запросу	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Сибатулина С.А., зав. мастерской

**Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения**

5.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей	Заявки на разработку программ профессиональной переподготовки	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской
5.2.	Разработка программ профессиональной переподготовки	1 программа профессиональной переподготовки	12.03.2020	30.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской
5.3.	Реализация программ	25 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской
5.4.	Участие в вебинарах по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий	5 преподавателей	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Сибатулина С.А., зав. мастерской

**Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена**

6.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей колледжа	Индивидуальные траектории профессионального развития	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пупышева Т.П., специалист по кадрам Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ
6.2.	Повышение квалификации сотрудников	Заявки в обучающие организации, обучение 2 сотрудников	07.09.2020	20.11.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Сибатулина С.А., зав. мастерской

### МАСТЕРСКАЯ № 3: ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

#### Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

<b>1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>					
1.1.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
1.1.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.1.3	Проведение закупки учебно-лабораторного оборудования	Наличие учебно-лабораторного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.1.4	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно- лабораторное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директор по АХЧ, Володин А.Н., техник Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
<b>1.2. Закупка учебно-производственного оборудования</b>					
1.2.1	Уточнение перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	01.04.2020	17.04.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
1.2.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.3	Проведение закупки учебно-производственного оборудования	Наличие учебно- производственного оборудования	25.05.2020	15.08.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.2.4	Установка учебно-производственного оборудования в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное учебно- производственное оборудование	15.08.2020	15.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директор по АХЧ, Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования

<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Уточнение перечня закупаемого программного и методического обеспечения	Перечень закупаемого оборудования	<b>1.04.2020</b>	<b>17.04.2020</b>	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
1.3.2	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	<b>20.04.2020</b>	<b>22.05.2020</b>	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.3	Проведение закупки программного и методического обеспечения	Наличие программного и методического обеспечения	<b>25.05.2020</b>	<b>15.08.2020</b>	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения в мастерских, тестирование	Проверенное на готовность к работе установленное программное и методическое обеспечение	<b>15.08.2020</b>	<b>15.09.2020</b>	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ Влодин А.Н., техник Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка конкурсной документации, составление технических заданий	Конкурсная документация, технические задания	20.04.2020	22.05.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.2	Проведение закупочных процедур	Определение подрядчиков, заключение договоров для проведения ремонтных работ	25.05.2020	15.07.2020	Глушкова Т.Г., специалист по закупкам
1.4.3	Проведение ремонтных работ в мастерской	Готовое помещение для мастерской	15.07.2020	01.09.2020	Хачатурян М.В., зам. директора по АХЧ
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных</b>					
2.1.	Определение образовательной платформы для реализации ДОТ и ЭО	Хостинг для Moodle	1.04.2020	17.04.2020	Груздева Ю.Е., зав. ИМЦ
2.2.	Повышение квалификации преподавательского состава в сфере дистанционного образования	3 обученных преподавателя(удостоверения о прохождении ПК)	20.04.2020	22.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО

2.3.	Разработка ЭОР и ЦОР	3 программы ПМ с применением ДОТ и ЭО	14.09.2020	31.10.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>					
3.1.	Организация текущей и промежуточной аттестации студентов в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы	Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации студентов в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы	10.03.2020	13.03.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
3.2.	Проведение демонстрационного экзамена	Аккредитация пункта сдачи ДЭ, 18 человек	16.11.2020	25.12.2020	Брызгина Г.С., зам. директора по организации образовательного процесса Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
4.1.	Проведение круглого стола с работодателями по выявлению образовательных потребностей в повышении квалификации.	Заявки на разработку профессионального обучения и дополнительного образования	13.01.2020	31.01.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
<b>4.2</b>	<b>Разработка образовательных программ:</b>				
4.2.1	Разработка программ профессиональных модулей основных образовательных программ СПО по компетенции				Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования

4.2.2	Разработка программ профессионального обучения под заказ работодателей в т.ч. для реализации в сетевой форме	Программа профессионального обучения «Учитель технологии в соответствии с требованиями ФГОС» – 252ч.	12.03.2020	08.05.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
4.2.3	Разработка программ дополнительного профессионального образования под заказ работодателей, в т.ч. для реализации в сетевой форме	1.ПДП «Методика преподавания технологии и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» – 72ч 2.ПДП «Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС.» - 40ч. 3.ПДП «Организация проектной деятельности по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС.» - 36ч. 4.ПДП «Основы 3D моделирования и создания 3D моделей» - 72ч.	14.06.2020	20.07.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
4.2.4	Разработка программ для граждан предпенсионного возраста, в т.ч. для реализации в сетевой форме	Дополнительная профессиональная программа «Основы 3D моделирования и создания 3D моделей» , 72ч.	14.07.2020	20.08.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
4.2.5	Разработка программ профессионального обучения (первая профессия, профориентационных программ в рамках проекта «Билет в будущее») в т.ч. для реализации в сетевой форме	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности (первая профессия) "Основы 3D моделирования" , 72ч.	20.07.2020	01.09.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования Зав. центром профориентационной работы

4.2.6	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся в виде профессиональных проб, в т.ч. для реализации в сетевой форме	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профи Электроника», 20 часов «Новичкам о трехмерном моделировании», 24 часа	06.06.2020	01.09.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
4.3	Реализация ДПОП	100 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
4.4	Представление опыта внедрения ДПОП: - НПК, - публикации статей, - сайт	- сборник статей и тезисов НПК, - 1 статья о работе мастерской, - публикации о деятельности мастерской не менее 2 в месяц	01.12.2020 05.10.2020 01.09.2020	18.12.2020 16.10.2020 26.12.2020	Кузнецова М.Ф., зам. директора по НМР Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
4.5	Формирование базы данных материально – технических ресурсов на цифровой платформе ЦОПП	База данных материально-технических ресурсов	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Пухова Т.Б., зав. мастерской Володин А.Н., техник
4.6	Представление отчета о деятельности мастерской в ЦОПП	Статистические и аналитические данные	По запросу	По запросу	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав. кафедрой дошкольного образования
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей	Заявки на разработку программ профессиональной переподготовки	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
5.2	Разработка	1 программа профессиональной переподготовки	12.03.2020	30.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО

	программ профессиональной переподготовки				Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
5.3.	Реализация программ	50 чел обученных на программах профессионального обучения и дополнительного образования	01.09.2020	26.12.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
5.4.	Участие в вебинарах по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий	5 преподавателей	По мере поступления необходимой информации	По мере поступления необходимой информации	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Выявление профессиональных дефицитов преподавателей колледжа	Индивидуальные траектории профессионального развития	20.03.2020	17.04.2020	Плотникова Е.В., зам. директора по ДПО Пупышева Т.П., специалист по кадрам Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования
6.2.	Повышение квалификации сотрудников	Заявки в обучающие организации, обучение 2 сотрудников	07.09.2020	20.11.2020	Хабибуллина Р.Р., руководитель РЦ Гаврилова Е.А., зав кафедрой дошкольного образования